

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo 01/09/2019
Uzatvorená podľa § 536 až § 565 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. 1 Objednávateľ : | Obec Nitrianske Rudno |
| Štatutárny orgán : | Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno |
| IČO : | Robert Štrbák, starosta obce |
| DIČ : | 00318345 |
| Bankové spojenie : | 2021162759 |
| Číslo účtu: | VÚB |
| | SK15 0200 0000 0039 3764 1054 |
| 1. 2 Zhotoviteľ : | EMS KOMPLET, s.r.o. |
| Štatutárny orgán : | Mojmírova 12, 971 01 Prievidza |
| IČO : | Jozef Blaho |
| DIČ : | 36 301 132 |
| IČ DPH : | 2020076806 |
| Bankové spojenie : | SK2020076806 |
| Číslo účtu: | VÚB |
| Obchodný register : | SK110200000001219176259 |
| | Okr. Súdu Trenčín, Odd: Sro, vložka č.: 10794/R |

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene čl. III bod 3.2 nasledovne:

III. Čas plnenia

3.2 Zhotoviteľ zaistí zhotovenie diela v termíne *najneskôr do 31.decembra 2019* .

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Nitrianskom Rudne, dňa 28.10.2019

V Prievidzi, dňa 28.10.2019

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

